


ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΙ 2012

ΙΚΥ-ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ LLP

Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα
Συντονίστρια Προγράμματος Leonardo da Vinci

Περιεχόμενο ημερίδας



Στατιστικά στοιχεία αποτελεσμάτων

**Υποβληθέντα
σχέδια**

**Εγκεκριμένα
σχέδια**

**Επιλαχόντα
σχέδια**

**Απορριφθέντα
σχέδια**


**Μη επιλέξιμα
σχέδια**

Νομική μορφή

Στενός δημόσιος τομέας	3
Ευρύτερος δημόσιος τομέας	1
Ιδιωτικοί φορείς	3

Γεωγραφική κατανομή

Νομός	Αριθμός σχεδίων
Αττικής	2
Λαρίσης	3
Θεσσαλονίκης	2



Χώρες εταίροι




Για τα επόμενα δύο χρόνια:

Ο ρόλος του ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα:

- Παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
- Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων παρακολούθησης και οικονομικών ελέγχων μετά την υποβολή της ενδιάμεσης και της τελικής έκθεσης
- Καταβολή χρηματοδότησης ανάλογα με την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου και την απορρόφηση των δαπανών
- Αξιολόγηση εκθέσεων
- Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο- Βράβευση

Φάσεις υλοποίησης



Επιχειρησιακή έναρξη σύμβασης(1)

- Ανασχεδιασμός προϋπολογισμού σύμφωνα με την εγκεκριμένη χρηματοδότηση
- Οργάνωση kick-off meeting με όλους τους εταίρους για την κατανομή ρόλων και ανάθεση εργασιών
- Κατάστρωση ενός PMP για την επόμενη διετία και διασφάλιση της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων
- Σχεδιασμός και ανάλυση των πρώτων πακέτων εργασίας λαμβάνοντας υπόψη νέους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες

Επιχειρησιακή έναρξη σύμβασης(2)

- Κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων με τους εταίρους
- Επιμερισμός της α' δόσης στους εταίρους ανάλογα με τη συμβολή τους έως την υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης
- Κατάρτιση και υπογραφή από όλους τους εταίρους Δήλωσης Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων
- Εισαγωγή στοιχείων σχεδίου στη βάση Adam

Κατευθύνσεις kick-off meeting

- Διασφάλιση ότι όλοι εταίροι έχουν κατανοήσει το ρόλο τους
- Εμπέδωση από όλους τους εταίρους της μεθοδολογίας διαχείρισης του σχεδίου (ποιος ασκεί management)
- Διασφάλιση ότι όλοι οι εταίροι θα σεβαστούν τα τιθέμενα χρονοδιαγράμματα και τις νομικές, διοικητικές και οικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από επίσημα έγγραφα της ΕΕ και της ΕΜ
- Επικοινωνία στους εταίρους ότι το σχέδιο αξιολογείται και αποπληρώνεται βάσει των κανόνων της ΕΕ και εξειδικευμένων αρχών της ΕΜ-ΙΚΥ, όπως αυτές προκύπτουν από το εθνικό μας πλαίσιο
- Κατάστρωση και συμφωνία για τον τρόπο επικοινωνίας των εταίρων
- Οργάνωση διμερών συναντήσεων με κάθε εταίρο ξεχωριστά πριν τη συνάντηση όλης της εταιρικής σχέσης

Αξιολόγηση ενδιάμεσης έκθεσης

- Υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης
- Έχει γίνει ήδη υποβολή των συμβάσεων με τους εταίρους
- Έλεγχος των πληρωμών προς τους εταίρους
- Αξιολόγηση της προόδου του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με την αίτηση από την ΕΜ και από 2 εξωτερικούς εμπειρογνώμονες
- Αξιολόγηση της ορθής, σύννομης και επιλέξιμης πραγματοποίησης δαπανών
- Αξιολόγηση της τήρησης της αρχής value for money

Αξιολόγηση τελικής έκθεσης

- Υποβολή της τελικής έκθεσης και αξιολόγησή της από την ΕΜ και από 2 εξωτερικούς εμπειρογνώμονες
- Ανταπόκριση στους στόχους του σχεδίου, όπως είχαν περιγραφεί στην αίτηση
- Ποιοτική αξιολόγηση παραδοτέων και αποτελεσμάτων
- Ευρωπαϊκή διάσταση
- Προστιθέμενη αξία, αντίκτυπος και καινοτομία
- Επιλεξιμότητα δαπανών, νομιμότητα, ορθότητα και σκοπιμότητα

Οι ΤΟΙ project managers της ΕΜ

- Ελίνα Δαγρέ, 210-3726310, edagre@iky.gr
- Αγάπη Τσίκλη, 210-....., atsikli@iky.gr
- Γιώργος Αγγελάκης,

Καλή επιτυχία

