



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ



Πρόγραμμα
δια βίου
μάθηση


Πρόγραμμα Leonardo da Vinci

“Κύκλος Ζωής και Διαχείριση των Σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας”

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2012
Ελίνα Δαγρέ, TOI Project Manager



Κύκλος Ζωής Σχεδίου





Βασικά Βήματα μετά την Υπογραφή της Σύμβασης

Διοργάνωση kick-off meeting
με όλους τους Εταίρους

Υπογραφή συμβάσεων με
τους Εταίρους

Σωστή, σύννομη και
αναλυτική καταγραφή των
δαπανών του σχεδίου σε
εσωτερικό λογιστικό σύστημα

Reports

Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου

- eForm
- Παραδοτέα σχεδίου
- Δαπάνες

Τελική Έκθεση

- eForm
- Παραδοτέα και αποτελέσματα σχεδίου
- Δαπάνες

Σκοπός των εκθέσεων

- ▶ Διαφαίνεται το στάδιο της προόδου
- ▶ Υιοθετούνται λύσεις για την βελτίωση
- ▶ Οδηγίες για την ενίσχυση των στρατηγικών διάχυσης
- ▶ Κατευθύνσεις για την ομαλή και ορθή συνέχιση του έργου
- ▶ Απόφαση EM για την συνέχιση του σχεδίου
- ▶ Β' δόση (έως το 40%) - Αποπληρωμή - Επιστροφή
- ▶ Εντοπισμός καλών πρακτικών
- ▶ Αναγνώριση ανάγκης παρακολούθησης

Ενδιάμεση Έκθεση

- ▶ Καλύπτει το πρώτο μισό του project
- ▶ Deadline: 30/10/2013
- ▶ Αξιολόγηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από την ΕΜ
- ▶ Αξιολόγηση φυσικού αντικειμένου από 2 εξωτερικούς εμπειρογνώμονες
- ▶ Επιτόπιος έλεγχος από υπεύθυνο σχεδίου + 2 εξωτερικούς εμπειρογνώμονες
- ▶ Σχόλια, παρατηρήσεις και request για συμπληρωματικά έγγραφα

Τελική Έκθεση (1)

- ▶ Καλύπτει όλη την περίοδο επιλεξιμότητας
- ▶ Περιγράφει τα τελικά αποτελέσματα, τα παραδοτέα του σχεδίου και όλες τις δραστηριότητες
- ▶ Deadline: 31 / 11 / 2014.
- ▶ Αξιολόγηση από ΕΜ φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
- ▶ Αξιολόγηση φυσικού αντικειμένου από 2 εξωτερικούς εμπειρογνώμονες
- ▶ Επιτόπιος Έλεγχος

Τελική Έκθεση (2)

- ▶ Αποστολή επιστολής ολοκλήρωσης σχεδίου με παρατηρήσεις επί της επιλεξιμότητας, αποδοχής ή μη των δαπανών και με αξιολογικές παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων, καινοτομίας, προστιθέμενης αξίας, βιωσιμότητας και διάδοσης του σχεδίου



Καταβολή τελικού ποσού
επιχορήγησης και
ολοκλήρωση του σχεδίου



Επιστροφή μέρους της ήδη
καταβληθείσας
χρηματοδότησης στην EM



Τελική Έκθεση (3)

Final Assessment		ΜΕΙΩΣΗ STAFF COST
GRADE	RATING	
VERY GOOD	10	0%
	9	
GOOD	8	
	7	
ACCEPTABLE	6	
	5	
WEAK	4	25%
	3	50%
VERY WEAK	2	75%
	1	85%

Tips & Hints (1)

- ▶ Συμπλήρωση από την αρχή των e-Forms των εκθέσεων
- ▶ Συμπλήρωση των δαπανών στο αρχείο excel
- ▶ Συλλογή και έλεγχος των supporting documents ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ▶ Φωτοτυπίες των παραστατικών ευκρινείς, αριθμημένες με βάση τον αύξοντα αριθμό (reference number) του φύλλου εργασίας, διαχωρισμένες ανά κατηγορία δαπάνης και ανά εταιρό και τα ποσά να αντιστοιχούν στους πίνακες, προκειμένου οι δηλωμένες δαπάνες στο πίνακα να θεωρηθούν επιλέξιμες

Tips & Hints (2)

- ▶ Μελέτη όλων των εγχειριδίων
- ▶ Να λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των αξιολογήσεων
- ▶ Έναρξη διαδικασιών διάχυσης από τα αρχικά στάδια του έργου
- ▶ Παρακολούθηση του πλάνου εργασιών, των δραστηριοτήτων και του budget
- ▶ Καθιέρωση μιας κοινής προσέγγισης εντός της εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων
- ▶ Συμβουλευτείτε την Εθνική Μονάδα
- ▶ Κοινοτικά χρήματα που δαπανώνται με συγκεκριμένο στόχο!

Και μετά τι?

- ▶ Προβολή και βράβευση των άριστων σχεδίων από την ΕΜ και υποβολή τους ως βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.



Καλή Επιτυχία!

